

There are no translations available.

Projets et Assurance Qualité

Quelle que soit la taille du projet, nous suivons une méthodologie afin d'en garantir le bon déroulement et son achèvement. Bien évidemment, cette méthodologie s'adapte à la taille du projet, mais le fil conducteur reste toujours le même, à savoir des étapes clés permettant au client de valider que le projet avance sur la bonne voie. Ces étapes clés correspondent toujours à des « livrables », c'est à dire à des productions concrètes permettant au client de valider en connaissance de cause.

Solution clés en main

Livrables

Présence

Réunion lancement du projet

Validation Client

PRO

ACTION e-commerce

Validation des objectifs et de la couverture fonctionnelle à partir de la proposition commerciale

X

X

Insertion du site dans l'organisation actuelle (interface avec les autres logiciels ou double saisie, futur

X

Désignation du responsable projet chez le client ayant autorité pour valider les différentes phases d'a

X

X

Présentation du déroulement du projet et la répartition des intervenants – planning

X

X

Phase de conception

Ouverture d'un espace de travail partagé par le client et @llegro

X

X

X

Propositions architecture du site, charte graphique et ergonomie adaptées au secteur d'activité

X

X

X

Définition des développements informatiques spécifiques à réaliser (interfaces, ajouts de fonctionnali

en option

Validation architecture du site	Recherches graphiques et rédactionnelles	Propositions à réaliser	Validation des propositions
X	X	X	

Phase de développement

Développements informatiques – tests

X	X	X
Saisie par Allegro du contenu fourni par le client		

X	X	X
Conseils d' Allegro sur le contenu fourni par le client : mise en page, longueur des textes, proposition		

X	X	X
Tests client site version 1 Livraison du site version intermédiaire, 3 avec le contenu mais sans initialisation		

X

Initialisation des données

Formation à la saisie du contenu du site et à son administration.

X

X

Reprise informatique du fichier articles si fournis par le client (autres interfaces à convenir).

OU

en option

- Initialisation des fichiers par le client (reprise manuelle)
- Programmes de vérification de la cohérence des données saisies par le client

Formation en ligne (ou in situ selon proximité) du client pour les principales fonctions d'administration

X X
Initialisation des mots clés, tags, etc ... et diverses optimisations pour améliorer le référencement

X
X X
Tests client site version 2 (site opérationnel) et version 1 (site complet) à la mise en ligne
X X X